Реестр строящихся, реконструируемых ОКС на территории Республики Тыва
	№
	Номер дела
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Этап строительства
	Разрешение на строительство
	Застройщик, тех. заказчик
	Подрядчик
	строительный контроль на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) (при наличии)




	1
	324
	«Общеобразовательная школа на 825 мест по ул. Бай-Хаакская, г. Кызыла»
	Г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская
	Готовность 40 %

	RU/17502000-47-3 от 23.07.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Бенконс»
	Монгуш Б.А.

	2
	342
	«Мостовой переход через реку Большой Аянгаты»
	Барун-Хемчикский р-н км 27+175 автомобильной дороги Кызыл-Мажалык-Аянгаты
	Готовность 45 %

	RU/17502000-1-2022 от 12.01.2022
	ДКУ РТ
УправДор
	ООО «Восток»
	Севээн В.В.

	3
	62
	Многоквартирный жилой дом
	г. Кызыл, ул. Красных Партизан, 5.
	Готовность 40%

	RU/17302000-126-1
	ООО «Проектно-конструкторское бюро» г. Новосибирск
	ООО «Водный мир» Пережегин М.А.
ООО «Строй-Экспресс»
	Севээн В.В.

	4
	74
	Реконструкция здания ГБНИОУ «Тувинский институт гуманитарных исследований»
	г.Кызыл, ул. Кочетова, д. 4
	Готовность 90%
	
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «НПО РТ-Энергия» Сысоев Н.А.

ООО «Инвест климат»
	Монгуш Б.А.

	5
	79
	Спортивно-культурный центр, пгт. Каа-Хем
	пгт. Каа-Хем
	Готовность объекта составляет 70%.
Ведутся работы: монтаж вентилируемого фасада 86%, монтаж системы вентиляции 85%, разводка труб теплоснабжения и отопления 82%, монтаж лестничных маршей, устройство кровельных покрытий подбетонное основание 72%, монтаж ИТП 61%.
	RU/17302000-17302000-7-1
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ГБУ РТ «УКС» - генподрядчик,
ООО
«Строительный Холдинг Тезис»
	Салчак А.А.

	6
	
	Завершение строительства объекта Реконструкция водозабора в с. Хову-Аксы
	п. Хову-Аксы
	Готовность 80 %

	
	ГКУ РТ Госстройзаказ
	ООО «НПК «ТИМ»»
	Севээн В.В.

	7
	
	Объекты инфраструктуры агропромышленного парка АгроТыва
	
	Изменена точка подключения водоснабжения. По двум зданиям закрыт тепловой контур., выполняются работы по внутренней отделке помещений
	RU/17302000-17302000-12-1
	ООО «Управляющая компания Агросервис 17»
	ООО «Ресурсы»
	Севээн В.В.

	8
	309
	Многоквартирный жилой дом по ул. Ангарский Бульвар, д. 5
	Кызыл, ул. Ангарский Бульвар, д. 5
	Ведутся работы по монтажу вентилируемого фасада, внутренняя чистовая отделка, кровельные работы пристройки. Ведутся работа по устройству вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы. Готовность 75%
	RU/17302000-17302000-50-1
	ИП Сарыглар А.К
	ООО «Виксар»
	Салчак А.А.

	9
	313
	9-этажный многоквартирный жилой дом в микр.6А, дом № 14
	Кызыл, микр.6А, дом № 14
	Готовность 4%
	RU/17302000-68-1 от 03.02.2020
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Орион»
	Монгуш Б.А.

	10
	315
	«Многоквартирный жилой дом по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 54»
	г. Кызыл, ул. Ленина, 54
	Готовность 20%
	RU/17302000-45-1 от 25.08.2020
	ООО «Специализированный застройщик «Новый Город»
	ООО «Специализированный застройщик «Новый Город»
	-Салчак А.А.

	11
	322
	«Подстанция 220/35кв. Туманная»
	Тоджинский р-н
	Готовность 60%
	От 09.11.2020
	ООО «Голевская горнорудная компания»
	ООО «Голевская горнорудная компания»
	Севээн В.В.

	12
	325
	«Строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома по ул. Горная, г. Кызыла»
	Г. Кызыл, ул. Горная
	Готовность 20 %
	RU/17302000-49-1 от 19.08.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»

	ООО «Виксар»
	-Севээн В.В.

	13
	329
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр 3
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 3
	Готовность 70-75%
	RU/17302000-64-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	- Монгуш Б.А.

	14
	330
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр 4
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 4
	Готовность 70-75%
	RU/17302000-65-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	- Монгуш Б.А.

	15
	331
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр 5
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 5
	Готовность 70-75%
	RU/17302000-66-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	- Монгуш Б.А.

	16
	332
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр 6
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 6
	Готовность 65%
	RU/17302000-67-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	Монгуш Б.А.

	17
	333
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр 7
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 7
	Готовность 65%
	RU/17302000-68-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	Салчак А.А.-

	18
	334
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр 8
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 8
	Готовность 50%
	RU/17302000-69-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	Салчак А.А.-

	19
	335
	«40-квартирный жилой дом по ул. 
	Г. Кызыл, Полигонная» стр 9
	Готовность 50%
	RU/17302000-70-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	Салчак А.А.-

	20
	336
	«40-квартирный жилой дом по ул. Полигонная» стр. 10
	Г. Кызыл, ул. Полигонная, д. 10
	Готовность 40%
	RU/17302000-71-1 от 08.10.2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
Долевое строительство
	ООО «Энергострой»
	Салчак А.А.

	21
	337
	«Многоквартирный жилой дом в п. Хову-Аксы»
	п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 5
	Готовность 50%
	RU/17516303-06-2021
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»

	ИП Самчан А.Д.
	Салчак А.А.

	22
	343
	«Устройство защитной дамбы на р. Енисей в западной части Кызыла»

	г. Кызыл, ЛДО, западная часть города
	Готовность 50%
	/17302000-92-1 от 12.11.2021
	Минприрода РТ
	ООО «Восток»

	Монгуш Б.А.

	23
	344
	«Административное здание прокуратуры»

	г. Кызыл, ул. Кочетова, 53а
	Готовность 40 %
	RU/17302000-5-1
	Прокуратура Республики Тыва
	ООО «Восток»

	Салчак А.А.

	24
	346
	«8-квартирный МКД по ул. Юбилейная д.23» С. Хову-Аксы

	п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 23
	Готовность 50 %
	RU/17516303-03-2022
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Виксар»

	Монгуш Б.А.

	25
	347
	Подземная парковка по ул. Олега Сагаан-оола
Г. Кызыл
	г. Кызыл,
 О. Сагаан-оола
	Готовность 50 %

	RU/1730200-17-1
	Долевое строительство
	ООО
«СЗ»Восток»
	Салчак А.А.

	26
	348
	МКД по ул. Юбилейная д. 10
с. Хову-Аксы
	с. Хову-Аксы, ул. Юбилейная д. 10
	Готовность 45%
	RU/17516303-7-2022
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Сылдыс»
	Монгуш Б.А.

	27
	350
	МКД по ул. Улуг-Хемская 12А г. Кызыл 
	г. Кызыл, ул. Улуг-Хемская 12А
	Готовность 60%
Возведено 4 этажа, кровля, фасадные работы.
	RU/1730200-19-1
	ООО «ДКС»
Долевое строительство
	ООО «ДКС»
	Монгуш Б.А.

	28
	351
	Административное здание Кызылский район с. Целинное
	Кызылский р-н, с. Целинное в 3 км, восточнее 43 км, южнее г. Кызыла, оз Чедер
	Извещение о начале строительства подано в Службу
12.05.2022
Возведены 2 этажа, тепловой контур закрыт.
	RU/17-505-000-77-2021-1
	Здавница Чедер
	ООО «Суугу»
	Севээн В.В.

	-29
	352
	Здание столовой на 200 мест Кызылский район с. Целинное
	Кызылский р-н, с. Целинное в 3 км, восточнее 43 км, южнее г. Кызыла, оз Чедер
	Извещение о начале строительства подано в Службу
12.05.2022
Возведены: 1 этаж, монтаж внутренних перегородок.
	RU/17-505-000-76-2021-1
	Здавница Чедер
	ООО «Суугу»
	Севээн В.В.

	-30
	353
	Здание лечебного корпуса Кызылский район с. Целинное
	Кызылский р-н, с. Целинное в 3 км, восточнее 43 км, южнее г. Кызыла, оз Чедер
	Извещение о начале строительства подано в Службу
12.05.2022
Возведены: коробка здания 1 этаж, кровля, тепловой контур закрыт
	RU/17-505-000-78-2021-1
	Здавница Чедер
	ООО «Суугу»
	Севээн В.В.

	-31
	356
	Приобретение путем строительства 10 жилых благоустроенных -помещений в п. Хову---Аксы
	Чеди-Хольский район, п. Хову-Аксы, ул. Первомайская, 6
	Готовность 10%
	RU/17516303-07-2022
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «НИК»
	Монгуш Б.А.

	-32
	357
	Приобретение путем строительства 12 жилых благоустроенных помещений в п. Хову-Аксы
	Чеди-Хольский район, п. Хову-Аксы, ул. Юбилейная, 15
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Работа не начата.
	RU/17516303-09-2022
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Сылдыс»
	Салчак А.А.

	33
	358
	Приобретение путем строительства 18 жилых благоустроенных помещений в п. Хову-Аксы
	Чеди-Хольский район, п. Хову-Аксы, ул. Первомайская, 11
	Готовность 30%
	RU/17516303-08-2022
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Угулза»
	Салчак А.А.

	34
	359
	Строительство 9-ых МКД по ул. Сагаан-оола г. Кызыл
	г. Кызыл, ул. Сагаан-оола
	Готовность 40%
	RU/17302000-31-1 от 07.06.2022
	Долевое строительство
	ООО СЗ «Восток»
	Монгуш Б.А.

	35
	360
	Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Кызылская. Корректировка
	Кызыл, ул. Свободная
	Извещение о начале строительства подано в Службу.

	RU/17302000-105-2 от 13.12.2021
	ПАО «ФСК ЕЭС»
	ПАО «ФСК ЕЭС»
	Севээн В.В.

	36
	361
	Центр развития культуры г. Кызыл Спутник
	г. Кызыл Спутник
	Готовность 40 %

	RU/17302000-55-1 от 10.08.2022
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Сельстрой»
	Севээн В.В.

	37
	362
	Общеобразовательная школа на 825 мест в пгт. Каа-Хем, Кызылского кожууна
	пгт. Каа-Хем, Кызылского кожууна
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 10 %

	
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО
«Сельстрой»
	Салчак А.А.

	38
	363
	Общеобразовательная школа на 825 мест в с. Бай-Хаак Тандынского кожууна
	с. Бай-Хаак Тандынского кожууна от 25.10.2022
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 10 %

	
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО
«Элита»
	Салчак А.А.

	39
	364
	Общеобразовательная школа на 825 мест в мкр. Вавилинский затон г. Кызыла
	мкр. Вавилинский затон г. Кызыла
	Извещение о начале строительства подано в Службу от 25.10.22.
Готовность 10 %

	
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО
«Олчей»
	Салчак А.А.

	40
	365
	Общеобразовательная школа на 616 мест в с. Балгазын
	с. Балгазын, ул. Степная, 1/1
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 10 %

	
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО
«Олчей»
	Монгуш Б.А.

	41
	366
	Общеобразовательная школа на 825 мест в мкр. Спутник
	мкр. Спутник, 3-4 квартал, ул. Звездная, ЗУ 10А
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 10 %
Перекрытие первого этажа.

	
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО
«Суугу»
	Монгуш Б.А.

	42
	367
	Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыл ул. Кечил-оола д. 73
	г. Кызыл ул. Кечил-оола д. 73
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 10 %

	
	ООО «Госстройзаказ»
	ООО
«Стройконструкция»
	Севээн В.В.

	43
	368
	Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: с. Сукпак Кызылского кожууна Республика Тыва

	с. Сукпак Кызылского кожууна Республика Тыва
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 10 %

	RU/17302000-85
	ООО «Госстройзаказ»
	ООО
«Восток»
	Салчак А.А.

	44
	369
	Строительство многоквартирных 5-ти этажных жилых домов стр. № 1,2 в Р.Т. г. Кызыл ул. Ангарский Бульвар.

	г. Кызыл ул. Ангарский Бульвар
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
Готовность 15 %

	RU/17302000-77-1
	ООО «Госстройзаказ»
	ООО
«Олчей»
	Монгуш Б.А.

	45
	370
	Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна  Республика Тыва

	с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна  
	Извещение о начале строительства подано в Службу.

	RU/17302000-06-1
	ООО «Госстройзаказ»
	ООО
«Бастион»
	Монгуш Б.А.

	46
	371
	Многоквартирный жилой дом по адресу Республика Тыва г. Кызыл ул. Кечил-оола д. 75

	г. Кызыл ул. Кечил-оола д. 75
	Извещение о начале строительства подано в Службу.
13.12.2022 г.

	RU/17302000-124-1 от 30.11.2022 до 30.11.2026
	ООО «СЗ УК Трансстрой»
	ООО «СЗ УК Трансстрой»
	Севээн В.В.

	47
	372
	Два многоквартирных жилых дома по ул. Олега Саган-оола корпус 1,2
	Кызыл, ул. Олега Саган-оола корпус 1,2
	Извещение о начале строительства подано в Службу. 16 января 2023г.
Начало строительства.
	RU/17302000-133-1 от 20.12.2022
До 30.09.2024
	ГКУ «Госстройзаказ»
	ООО СЗ «Восток»
	Монгуш Б.А.

	49
	373
	Дом интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания
	С. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва
	Извещение о начале строительства подано в Службу 09.03.2023
	RU/17503404-1/1 от 09.02.2022 до 09.02.2032
	Министерство труда и социальной политики РТ
	ООО «Бастион»
	Монгуш Б.А.


	50
	374
	Проект комплексной застройки территории мкрн Преображенский в пгт Каа-Хем Кызылского района Республики Тыва
	Пгт Каа-Хем, Кызылский район
	Извещение о начале строительства от 16.03.2023 № ЭБ-05-777
	RU/17-505-000-21-2023-1 от 14.03.2023
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «НИК»
	Монгуш Б.А.

	51
	375
	Повысительная насосная станция в мкр «Иркутский» г. Кызыла
	Г. Кызыл, в южной части от улицы Магистральная
	Извещение о начале строительства от 28.03.2023
	RU/17302000-17-1 от 17.03.2023
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО СЗ «Бастион»
	Монгуш Б.А.

	52
	376
	Строительство (реконструкция) водозабора и строительство водоовода в г. Ак-Довурак
	Г. Ак-Довурак
	Извещение о начале строительства от 24.03.2023
	RU/17-301000-12-2022
14.03.2023
	ГКУ РТ «Госстройзаказ»
	ООО «Строй Экспресс»
	Салчак А.А.

	53
	377
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